

График за аварийно-възстановителната дейност на „Софийска вода“ АД за СО РАЙОН КРАСНО СЕЛО

Дата на уведомяване: 15.03.2016 - 15.03.2016

Водопроводна мрежа

Номер	Дата на работа	Адрес	Фирма Изпълнител	Инспектор, телефон за връзка	Тип на аварийно-възстановителната дейност	Начало на работа(1)	Очакван край на работа(2)
852131	15.03.2016	КРАСНО СЕЛО,ГР. СОФИЯ,кв. Крива река,Ген. Топлебен 63 от източната страна на бул.	Райкомерс конструкторън	Димитър Киров, тел. 0887924053	Теч на уличен водопровод - ремонт	15.03.2016	22.03.2016

Уважаеми Дами и Господа, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната дейност на „Софийска вода“ АД, очакваме вашето обаждане на специализираните денонощни телефони на „Контролна зала“ за връзка с представители на Столична община 08824 24 405 и 812 2 156

Забележки и пояснения:

- (1)При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнение на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
- (2)Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителната дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.

График за аварийно-възстановителната дейност на „Софийска вода“ АД за СО РАЙОН КРАСНО СЕЛО
Дата на уведомяване: 15.03.2016 - 15.03.2016

Канализационна мрежа

Номер	Дата на работа	Адрес	Фирма Изпълнител	Инспектор, телефон за връзка	Тип на аварийно-възстановителната дейност	Начало на работа(1)	Очакван край на работа(2)
852359	15.03.2016	КРАСНО СЕЛО, ГР. СОФИЯ, ж.к. Красно село, Цар Борис III 153	Екип с кола	Екип Канализация, тел. 0	Проактивно почистване на УО - хоризонтал	15.03.2016	21.03.2016

Уважаеми Дами и Господа, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната дейност на „Софийска вода“ АД, очакваме вашето обаждане на специализираните денонощни телефони на „Контролна зала“ за връзка с представители на Столична община 08824 24 405 и 812 2 156

Забележки и пояснения:

- (1) При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнение на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
- (2) Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителната дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.